Fecha: [05-al 09 de agosto]

1. Avance General del Proyecto: Se comenzó con los diagramas de casos de uso, identificación de clases y elaboración de casos de uso.

2. Tareas Completadas:

- **Reunión inicial:** Se realizó una reunión inicial para definir los objetivos, la planificación general y el equipo encargado de cada actividad.
- Planificación del proyecto: Se completó la planificación inicial del proyecto, estableciendo las tareas, recursos y cronograma para las diferentes fases del desarrollo.
- Elaborar CU gestionar comentarios en documentos: Se completó el caso de uso para la gestión de comentarios en documentos, definiendo los actores, flujos y excepciones correspondientes.
- Elaborar CU gestionar comentarios en tareas: Se elaboró el caso de uso para gestionar comentarios asociados a tareas, asegurando la correcta documentación de los procesos de colaboración.
- Elaborar CU visualizar mensajes en tiempo real: Se definió el caso de uso para la visualización de mensajes en tiempo real, que forma parte de la funcionalidad del chat dentro del sistema.
- Elaborar CU ingresar mensajes en tiempo real: Se trabajó en el caso de uso que describe cómo los usuarios ingresan mensajes en tiempo real, lo cual será clave para la funcionalidad del sistema de mensajería.
- Elaborar CU Ingresar archivos y documentos: Se definió el caso de uso para la gestión de archivos y documentos dentro del sistema.
- Elaborar CU ingresar comentarios: Se elaboró el caso de uso para ingresar comentarios, proporcionando una base sólida para la colaboración en el sistema.
- Elaborar CU Ingresar al sistema (HCTR): Se trabajó en el caso de uso para el acceso de los usuarios al sistema, estableciendo los mecanismos de autenticación.
- Elaborar CU enviar Notificaciones: Se desarrolló el caso de uso para enviar notificaciones, facilitando la comunicación efectiva entre los usuarios.
- Elaborar CU Sincronizar con SGP: Se definió el caso de uso para la sincronización del sistema con el Sistema de Gestión de Proyectos (SGP).
- Identificación de casos de uso (7 de agosto): Se identificaron y documentaron los casos de uso necesarios para cubrir los requisitos del sistema.
- Diagramas de casos de uso (9 de agosto): Se elaboraron los diagramas de casos de uso, proporcionando una representación visual de las interacciones del sistema

Fecha: [12-16 de agosto]

1. Avance General del Proyecto: Se hicieron correcciones por observaciones hechas en clase de diagramas realizados y redacción de casos de uso y se repartieron nuevas asignaciones que en este caso son diagramas.

2. Tareas Completadas:

- Realización de diagramas de secuencia: Se comenzó con los diagramas de secuencias.
- Revision de diagramas de secuencia: Una vez realizados los diagramas se hizo una revisión para realizar correcciones.
- Ajustes en caso de uso de consulta de archivos: Se corrigió caso de uso según observaciones.
- Ajuste en caso de uso de inicio de sesion: Se corrigió caso de uso según observaciones.
- Análisis de relación de clases: Se corrigió caso de uso según observaciones.

Fecha: [19-23 de agosto]

1. Avance General del Proyecto: Se trabaja en modificaciones de diagramas ya presentados según observaciones en clase, y se comienza a trabajar en las nuevas asignaciones.

2. Tareas Completadas:

- Reajuste en diagramas de secuencias según observaciones: Se corrigen diagramas de secuencias según las observaciones vistas en clase
- Realización de diagramas de actividades por caso de uso: Se comienza a realizar diagramas de actividades por caso de uso, según la repartición de casos de uso.
- Realización de diagramas de clases Se realizó diagramas de clases según relación de clases.

Fecha: [26-30 de agosto]

1. Avance General del Proyecto: Se trabaja en correcciones de diagramas únicamente ya que es lo pendiente en cuanto a entregables

2. Tareas Completadas:

- Ajustes a diagramas de actividades: Se corrigen diagramas de actividades según las observaciones vistas en clase
- Ajustes a diagrama CRC: Se hace ajuste de diagrama CRC según observaciones en clase.
- Ajuste a diagramas de clases Se corrige diagrama por cambios vistos en demás diagramas y casos de uso.

Fecha: [30 Septiembre-4 de octubre]

1. Avance General del Proyecto:Se comienza con análisis de desarrollo e implementación de diagramas C4 en clase.

2. Tareas Completadas:

- Generación de arquetipos backend: Se crean arquetipos de backend con java spring Boot
- Generación de arquetipo Frontend: Se genera arquetipo frontend con Angular 16
- **Despliegue de base de datos:** Se despliega base de datos postgresql en Heroku y se comienza normalización

Fecha: [30 Septiembre-4 de octubre]

1. Avance General del Proyecto:Se comienza con análisis de desarrollo e implementación de diagramas C4 en clase.

2. Tareas Completadas:

- Generación de arquetipos backend: Se crean arquetipos de backend con java spring Boot
- Generación de arquetipo Frontend: Se genera arquetipo frontend con Angular 16
- Despliegue de base de datos: Se despliega base de datos postgresql en Heroku y se comienza normalización

Fecha: [30 Septiembre-4 de octubre]

- 1. Avance General del Proyecto: Se trabaja en diagramas C4 y se continua en Desarrollo
- 2. Tareas Completadas:
- Finalizacion de entidad relacion: Se finaliza la creación de diagrama entidad relación en la base de datos desplegada
- Generacion de clases en arquetipo backend : Se empieza con generación de clases en arquetipo y se empiezan a integrar servicios de websocket.

Fecha: [7 -11 de octubre]

1. Avance General del Proyecto:Se trabaja en diagramas C4 faltantes y se continua en Desarrollo

2. Tareas Completadas:

- Generación de pantallas: Se empieza con generación de pantallas en angular
- Diagrama C4 de microservicios: Se implementa diagrama de microservicios con C4
- Diagrama C4 de microKernel: Se implementa diagrama de microkernel con C4
- Diagrama C4 de Eventos: Se implementa diagrama de Eventos con C4

Fecha: [14-18 de octubre]

1. Avance General del Proyecto: Se trabaja en corrección de diagramas C4 y se crean los demás arquetipos de microservicios

2. Tareas Completadas:

- Corrección de diagrama C4 microservicios: Se hace corrección de diagramas según observaciones.
- Creación de arquetipos microservicios: Se crean demás arquetipos según clases previamente analizadas y según funcionalidad
- despliegue de bases de datos para microservicios: se crean las demás bases de datos para los microservicios.

Fecha: [7 -11 de octubre]

1. Avance General del Proyecto: Se trabaja en las partes faltantes del proyecto, desarrollo, prototipos, presentación final, etc.

2. Tareas Completadas:

- Desarrollo de la interfaz web (UI/UX) (TC): El desarrollo de la interfaz gráfica del usuario ha sido completado, asegurando que la experiencia de usuario cumpla con los estándares requeridos.
- **Presentación Final (MG):** Se ha terminado la presentación final del proyecto, la cual está lista para ser presentada a los interesados.
- Hacer diagrama C4 de microservicios (MM): Se actualizó el diagrama C4 para los microservicios, lo cual permitirá definir mejor la arquitectura distribuida del sistema.
- **Desarrollo** (Funcionalidades principales) (ES): Aún queda por abordar el desarrollo de las funcionalidades clave que formarán parte del núcleo del sistema